

ΠΟΛΙΤΙΚΗ	
Τίτλος:	ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Τομέας:	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Υπεύθυνη Οργανωτική Μονάδα (Process Owner):	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Ημερομηνία Έκδοσης:	21/02/2013
Περίληψη:	Η Πολιτική περιγράφει την κατανομή των αρμοδιοτήτων για τη διαχείριση των Τεχνικών Έργων.

	ΘΕΣΗ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ
Σύνταξη:	Καρόκη Κωνσταντίνα Προϊστάμενος Τμήματος Εμπορικών & Υποστηρικτικών Διαδικασιών Σταθερής	
Ανασκόπηση:	<p>Πηλίδου Φωτεινή Προϊστάμενος Υποδιεύθυνσης Σχεδιασμού & Διαχείρισης Διαδικασιών Σταθερής & Κινητής</p> <p>Καραθεοδώρου Κωνσταντίνος Προϊστάμενος Υποδιεύθυνσης Βελτιστοποίησης και Ελέγχου Τεχνικών Έργων</p> <p>Παλαιογεώργου Πόλυ Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διαχείρισης & Βελτιστοποίησης Διαδικασιών Ομίλου ΟΤΕ</p> <p>Μπάθας Γιώργος Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικής Υποστήριξης & Υποδομών</p> <p>Διαβολίτης Χαράλαμπος Προϊστάμενος Διεύθυνσης Λειτουργικής Υποστήριξης και Ελέγχου</p>	

Έγκριση:	Αθανασόπουλος Γεώργιος Γενικός Διευθυντής Τεχνολογιών Πληροφορικής Ομίλου ΟΤΕ Λιαμίδης Κωνσταντίνος Γενικός Διευθυντής Διεθνών Δραστηριοτήτων Ομίλου ΟΤΕ/ εκτελών χρέη Γενικού Διευθυντή Τεχνολογίας & Λειτουργιών	
-----------------	--	--

Ο Γενικός Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου Ομίλου ΟΤΕ έχει λάβει γνώση της παρούσας πολιτικής:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΛΛΑΓΩΝ		
Έκδοση	Ημερομηνία	Περιγραφή Αλλαγών
1.0	21/02/2013	Δημιουργία & Έγκριση Εγγράφου

Περιεχόμενα

1) Σκοπός.....	5
2) Πεδίο Εφαρμογής	5
3) Είδος Πρόσβασης.....	5
4) Περιγραφή	5
4.1) Μελέτη Τεχνικού Έργου	5
4.2) Εργασίες με Αυτεπιστασία	6
4.3) Προμήθεια Εργολαβιών Τεχνικών Έργων	6
4.4) Παρακολούθηση Υλοποίησης Έργου	8
4.5) Διαχείριση Προβλημάτων με Ανάδοχο (Έκπτωση, Ποινικές Ρήτρες)	8
4.6) Διάλυση Σύμβασης με Ανάδοχο.....	9
4.7) Βλάβες από Ανωτέρα Βία	9
4.8) Αποζημίωση Αναδόχου	10
4.9) Επιτροπή Παραλαβής	10
4.10) Ορισμοί	10
4.11) Σχετικά Έγγραφα	12

1) Σκοπός

Στην παρούσα πολιτική περιγράφονται οι αρμοδιότητες ανά εμπλεκόμενη επιχειρησιακή μονάδα για τη διαχείριση των Τεχνικών Έργων της Εταιρίας, σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους ανάθεσης και εκτέλεσης έργων ΟΤΕ και την Πολιτική Προμηθειών PL.SCDM.

2) Πεδίο Εφαρμογής

Η παρούσα Πολιτική εφαρμόζεται για τα Τεχνικά/ Κατασκευαστικά Έργα.

3) Είδος Πρόσβασης

Η παρούσα Πολιτική είναι προσβάσιμη απ' όλους τους εργαζόμενους της Εταιρίας.

4) Περιγραφή

Στα πλαίσια ενσωμάτωσης της διενέργειας προμηθειών τεχνικών έργων στην PL.SCDM «Πολιτική Προμηθειών», στον κάτωθι πίνακα αναλύονται όλες οι υποστηρικτικές ενέργειες εκτέλεσης και παρακολούθησης των προμηθειών αυτών καθώς και οι εκάστοτε αρμόδιοι για την κάθε ενέργεια. Ανάλογα με τη φύση της ενέργειας/απόφασης που πρέπει να ληφθεί, η αρμοδιότητα 1^{ου} και 2^{ου} επιπέδου αποδίδεται σε περισσότερες από μία οργανωτικές μονάδες σε επίπεδο Διεύθυνσης.

4.1) Μελέτη Τεχνικού Έργου

ΕΝΕΡΓΕΙΑ/ ΑΠΟΦΑΣΗ	1 ^ο ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ	2 ^ο ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ			
	ΤΔ ή Συγκρότημα ή Υποδιεύθυνση	Τεχνική Περιφέρεια	Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης & Υποδομών	Διεύθυνση Λειτουργικής Υποστήριξης & Ελέγχου	Αρμόδια Διεύθυνση Διαχείρισης Προμήθειας
Εσωτερικό Σημείωμα για εκπόνηση μελέτης		X			
Απόφαση για εκπόνηση μελέτης			X		
Εσωτερικό Σημείωμα για ανάγκη τροποποίησης της εγκεκριμένης Μελέτης	X				
Απόφαση και έγκριση τροποποίησης Μελέτης			X		

4.2) Εργασίες με Αυτεπιστασία

ΕΝΕΡΓΕΙΑ/ ΑΠΟΦΑΣΗ	1° ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ	2° ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ			
	ΤΔ ή Συγκρότημα ή Υποδιεύθυνση	Τεχνική Περιφέρεια	Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης & Υποδομών	Διεύθυνση Λειτουργικής Υποστήριξης & Ελέγχου	Αρμόδια Διεύθυνση Διαχείρισης Προμήθειας
Εσωτερικό Σημείωμα για εκτέλεση εργασιών με αυτεπιστασία (μηδενική εργολαβική δαπάνη για Έργα $\geq \text{€}15.000$ (περιλαμβάνονται το κόστος των υλικών, οι ώρες εργασίας του προσωπικού & οι λοιπές προϋπολογιζόμενες δαπάνες του έργου)		X ή X			
Απόφαση εκτέλεσης εργασιών με αυτεπιστασία (μηδενική εργολαβική δαπάνη) για Έργα $< \text{€}15.000$ (περιλαμβάνονται το κόστος των υλικών, οι ώρες εργασίας του προσωπικού & οι λοιπές προϋπολογιζόμενες δαπάνες του έργου)	X				
Απόφαση εκτέλεσης εργασιών με αυτεπιστασία (μηδενική εργολαβική δαπάνη) για Έργα $\geq \text{€}15.000$ (περιλαμβάνονται το κόστος των υλικών, οι ώρες εργασίας του προσωπικού & οι λοιπές προϋπολογιζόμενες δαπάνες του έργου)				X	

4.3) Προμήθεια Εργολαβιών Τεχνικών Έργων

Όλες οι σχετικές ενέργειες – αποφάσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην PL.SCDM «Πολιτική Προμηθειών» και τις σχετικές διαδικασίες, όπως αναφέρονται και στον ακόλουθο πίνακα:

ΕΝΕΡΓΕΙΑ/ ΑΠΟΦΑΣΗ	1° ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ	2° ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ			
	ΤΔ ή Συγκρότημα ή Υποδιεύθυνση	Τεχνική Περιφέρεια	Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης & Υποδομών	Διεύθυνση Λειτουργικής Υποστήριξης & Ελέγχου	Αρμόδια Διεύθυνση Διαχείρισης Προμήθειας
Αίτημα εκτέλεσης Έργου προς Κεντρική Δ/ση Λειτουργικής Υποστήριξης & Ελέγχου PR.SPRM.02.10		X ή X			

Απόφαση εκτέλεσης Έργου ≤ 1.200.000€ (περιλαμβάνονται το προϋπολογιζόμενο τίμημα, το κόστος των υλικών, οι ώρες εργασίας του προσωπικού & οι λοιπές προϋπολογιζόμενες δαπάνες του έργου)				X	
Απόφαση εκτέλεσης Έργου > 1.200.000€ (περιλαμβάνονται το προϋπολογιζόμενο τίμημα, το κόστος των υλικών, οι ώρες εργασίας του προσωπικού & οι λοιπές προϋπολογιζόμενες δαπάνες του έργου)	ΕΓΚΡΙΝΕΙ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ				
Αίτηση Προμήθειας κατασκευής Έργου PR.SPRM.02.10				X	
Απόφαση για τον τρόπο δημοπράτησης PR.SCDM.02.10					X
Ορισμός ύψους Εγγυητικής Επιστολής συμμετοχής					X
Απόφαση ορισμού Υπεύθυνου Διαγωνισμού & Επιτροπών PR.SCDM.02.02/ 03/ 04					X
Εγκριτικό Σημείωμα Προμήθειας	ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ				
Καταχώρηση μερικής ή ολικής Παραγγελίας των Συμβατικών Εργασιών					X
Ορισμός ύψους Εγγυητικών Επιστολών καλής εκτέλεσης ή/και καλής λειτουργίας PR.SCDM.02.06					X
Αλληλογραφία με τον Ανάδοχο για κίνδυνο έκπτωσής του πριν την υπογραφή Σύμβασης					X
Υπογραφή Σύμβασης PR.SCDM.03.02	ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ				
Εσωτερικό Σημείωμα για έγκριση απροβλέπτων	X				
Έγκριση χρησιμοποίησης απροβλέπτων			X	&	X & X
Καταχώρηση παραγγελίας ποσού απροβλέπτων					X
Εσωτερικό Σημείωμα για Νέες Εργασίες μέσα στο ύψος του ποσού του Εγκριτικού Σημειώματος	X				
Έγκριση Νέων Εργασιών			X	&	X & X
Καταχώρηση παραγγελίας ποσού Νέων Εργασιών					X
Έγκριση υπέρβασης συμβατικού τιμήματος.	ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ ΝΕΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)				

4.4) Παρακολούθηση Υλοποίησης Έργου

ΕΝΕΡΓΕΙΑ/ ΑΠΟΦΑΣΗ	1° ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ	2° ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ			
	ΤΔ ή Συγκρότημα ή Υποδιεύθυνση	Τεχνική Περιφέρεια	Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης & Υποδομών	Διεύθυνση Λειτουργικής Υποστήριξης & Ελέγχου	Αρμόδια Διεύθυνση Διαχείρισης Προμήθειας
Απόφαση ορισμού Ελέγχουσας Επιχειρησιακής Μονάδας & Εποπτεύουσας Επιχειρησιακής Μονάδας		X	& X	& X	
Απόφαση καθορισμού Κλιμακίου Ελέγχουσας Επιχειρησιακής Μονάδας αν απαιτηθεί		X	& X	X	
Έλεγχος (επίβλεψη), Αρχείο Έργου, τήρηση χρονοδιαγράμματος	X				
Έγκριση επιμετρήσεων	X				
Έγκριση λογαριασμών	X				
Εσωτερικό Σημείωμα για υπέρβαση συμβατικών προθεσμιών	X	& X			
Απόφαση υπέρβασης συμβατικών προθεσμιών			X		
Αλληλογραφία/Επιστολή προς τον Ανάδοχο για παραλείψεις, ακατάλληλα υλικά, ελαττωματικές εργασίες	X				
Έκδοση βεβαίωσης ολοκλήρωσης Εργασιών	X				
Εσωτερικό Σημείωμα για Σύνταξη Ανακεφαλαιωτικών Συγκριτικών Πινάκων ¹	X				
Έγκριση Ανακεφαλαιωτικών Συγκριτικών Πινάκων		X ή X	(ανάλογα με την Επιχειρησιακή Μονάδα στην οποία υπάρχει η Ελέγχουσα)		

4.5) Διαχείριση Προβλημάτων με Ανάδοχο (Έκπτωση, Ποινικές Ρήτρες)

ΕΝΕΡΓΕΙΑ/ ΑΠΟΦΑΣΗ	1° ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ	2° ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ			
	ΤΔ ή Συγκρότημα ή Υποδιεύθυνση	Τεχνική Περιφέρεια	Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης & Υποδομών	Διεύθυνση Λειτουργικής Υποστήριξης & Ελέγχου	Αρμόδια Διεύθυνση Διαχείρισης Προμήθειας
Εσωτερικό Σημείωμα για Ειδική Πρόσκληση προς τον Ανάδοχο για κίνδυνο έκπτωσής του	X				
Αλληλογραφία/Ειδική Πρόσκληση προς τον Ανάδοχο για κίνδυνο έκπτωσής του					X
Εσωτερικό Σημείωμα για έκπτωση Αναδόχου		X			

¹ Η σύνταξη του Ανακεφαλαιωτικού Συγκριτικού Πίνακα πραγματοποιείται από την Ελέγχουσα Επιχειρησιακή Μονάδα μόνο στις περιπτώσεις που ο εργολήπτης δεν τον υποβάλλει εντός 15 εργασίμων ημερών.

Απόφαση έκπτωσης Αναδόχου			X	&	X	&	X
Απόφαση για τον τρόπο εκτέλεσης των υπολειπομένων εργασιών μετά την έκπτωση του Αναδόχου					X	&	X
Απόφαση εκτέλεσης εργασιών σε βάρος και για λογαριασμό έκπτωτου ή αμελούντος Αναδόχου να εκτελέσει τις εντολές της Ελέγχουσας			X	&	X	&	X
Εσωτερικό Σημείωμα για επιβολή ποινικών ρητρών PR.SPRM.04.01	X						
Απόφαση επιβολής ποινικών ρητρών PR.SPRM.04.01	ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ						
Φιλική διευθέτηση διαφορών μεταξύ ΟΤΕ & Εργολάβου PR.SPRM.04.01	ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ						

4.6) Διάλυση Σύμβασης με Ανάδοχο

ΕΝΕΡΓΕΙΑ/ ΑΠΟΦΑΣΗ	1° ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ	2° ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ					
	ΤΔ ή Συγκρότημα ή Υποδιεύθυνση	Τεχνική Περιφέρεια	Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης & Υποδομών	Διεύθυνση Λειτουργικής Υποστήριξης & Ελέγχου	Αρμόδια Διεύθυνση Διαχείρισης Προμήθειας		
Απόφαση σε αίτηση Αναδόχου για διάλυση της Σύμβασης			X	&	X	&	X
Απόφαση για διάλυση της Σύμβασης με πρωτοβουλία ΟΤΕ			X	&	X	&	X
Απόφαση για αποζημίωση Αναδόχου λόγω διάλυσης της Σύμβασης			X	&	X	&	X
Απόφαση για Υποκατάσταση Αναδόχου			X	&	X	&	X

4.7) Βλάβες από Ανωτέρα Βία

ΕΝΕΡΓΕΙΑ/ ΑΠΟΦΑΣΗ	1° ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ	2° ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ				
	ΤΔ ή Συγκρότημα ή Υποδιεύθυνση	Τεχνική Περιφέρεια	Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης & Υποδομών	Διεύθυνση Λειτουργικής Υποστήριξης & Ελέγχου	Αρμόδια Διεύθυνση Διαχείρισης Προμήθειας	
Ορισμός Επιτροπής για διαπίστωση βλαβών από ανωτέρα βία και για σύνταξη σχετικής τεχνικοοικονομικής έκθεσης (πραγματογνωμοσύνης)		X				
Απόφαση διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία			X			

4.8) Αποζημίωση Αναδόχου

ΕΝΕΡΓΕΙΑ/ ΑΠΟΦΑΣΗ	1° ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ	2° ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ			
	ΤΔ ή Συγκρότημα ή Υποδιεύθυνση	Τεχνική Περιφέρεια	Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης & Υποδομών	Διεύθυνση Λειτουργικής Υποστήριξης & Ελέγχου	Αρμόδια Διεύθυνση Διαχείρισης Προμήθειας
Εσωτερικό Σημείωμα για αναγνώριση αποζημίωσης Αναδόχου λόγω υπαιτιότητας ΟΤΕ			X		
Απόφαση για αναγνώριση αποζημίωσης Αναδόχου λόγω υπαιτιότητας ΟΤΕ				X & X	

4.9) Επιτροπή Παραλαβής

ΕΝΕΡΓΕΙΑ/ ΑΠΟΦΑΣΗ	1° ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ	2° ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ			
	ΤΔ ή Συγκρότημα ή Υποδιεύθυνση	Τεχνική Περιφέρεια	Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης & Υποδομών	Διεύθυνση Λειτουργικής Υποστήριξης & Ελέγχου	Αρμόδια Διεύθυνση Διαχείρισης Προμήθειας
Απόφαση σύστασης Επιτροπής για τη διενέργεια Ποιοτικής Παραλαβής προς χρήση του Έργου	X & X				
Απόφαση σύστασης Επιτροπής Προσωρινής/Οριστικής Παραλαβής		X & X			

4.10) Ορισμοί

Έκφραση	Επεξήγηση
Έργο ΟΤΕ	Ως Έργο ΟΤΕ νοείται οι πάσης φύσεως κατασκευές που συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με το έδαφος, το υπέδαφος και το θαλάσσιο ή υποθαλάσσιο χώρο καθώς επίσης κάθε νέα κατασκευή ή επέκταση ή ανακαίνιση ή επισκευή ή συντήρηση των ως άνω πάσης φύσεως κατασκευών με σκοπό την οικονομικά ή/και τεχνικά αυτοτελή λειτουργία τους καθώς και κάθε σχετική ερευνητική εργασία που απαιτεί τεχνική γνώση και επέμβαση.
Εργολήπτης ή Ανάδοχος	Είναι η εργοληπτική επιχείρηση νομικό ή φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό ή ένωση νομικών ή φυσικών προσώπων ή κοινοπραξία ή οποιαδήποτε εταιρεία η οποία έχει αναλάβει με τη Σύμβαση Έργου την κατασκευή του Έργου.
Μελέτη Έργου	Είναι το σύνολο της περιγραφής του Έργου όπως αυτή διατυπώνεται στα τεύχη και τα σχέδια όπου περιγράφεται το Έργο και προδιαγράφεται ο τρόπος κατασκευής του σύμφωνα με τους

	κανόνες της τέχνης και της επιστήμης καθώς επίσης και το εκτιμώμενο από τον Εργοδότη συνολικό τίμημα του Έργου (προϋπολογισμός) μαζί με το τιμολόγιο των εργασιών όπου περιλαμβάνεται η περιγραφή κάθε εργασίας η μονάδα μέτρησης αυτής και η τιμή μονάδος.
Σύμβαση	Είναι η γραπτή συμφωνία μεταξύ του ΟΤΕ και του Εργολήπτη για την κατασκευή του Έργου, με όλα τα συνημμένα σε αυτήν τεύχη, σχέδια προδιαγραφές, παραρτήματα και λοιπά συμβατικά έγγραφα.
Συμβατικό Τίμημα	Είναι το άθροισμα του ποσού της εργολαβίας συν το ποσό των απροβλέπτων, τα οποία όλα αναφέρονται στη Σύμβαση.
Ελέγχουσα Επιχειρησιακή Μονάδα ή Ελέγχουσα Υπηρεσία	Είναι η Επιχειρησιακή Μονάδα του ΟΤΕ η οποία ασκεί την παρακολούθηση και τον έλεγχο της κατασκευής του Έργου με σκοπό την πιστή εκπλήρωση από τον Εργολήπτη των όρων της Σύμβασης Έργου και την κατασκευή του Έργου κατά τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης ώστε να ανταποκρίνεται στον προορισμό του.
Εποπτεύουσα Επιχειρησιακή Μονάδα ή Εποπτεύουσα Υπηρεσία	Είναι το αρμόδιο/α δευτεροβάθμιο/α όργανο/α του ΟΤΕ το/α οποίο/α εποπτεύει/ουν την Ελέγχουσα Επιχειρησιακή Μονάδα ή Ελέγχουσα Υπηρεσία στην εκπλήρωση των καθηκόντων της, και η οποία επιλαμβάνεται/ονται και αποφασίζει/ουν επί των τεχνικών και κατασκευαστικών θεμάτων του Έργου.
Ελεγκτής	Το/α φυσικό/ά πρόσωπο/α που έχει ορίσει η Ελέγχουσα Υπηρεσιακή Μονάδα, το/α οποίο/α παρακολουθεί/ούν κι ελέγχει/ουν την ποιότητα και ποσότητα των εργασιών, ενεργεί/ούν ότι απαιτείται για την καλή, έντεχνη και έγκαιρη εκτέλεση του Έργου και γενικά μεριμνά/ούν για την τήρηση των όρων της Σύμβασης με τον Εργολήπτη.
Επιστάτης/ες	Είναι ο/οι βοηθός/οι του/ων Ελεγκτή/ών ο/οι οποίος/οι ασκεί/ούν τα καθήκοντα που τους ανατίθενται από τον ΟΤΕ και έχει/ουν τις ανάλογες αρμοδιότητες.
Επιχειρησιακή Μονάδα Διαχείρισης Προμήθειας (ΕΜΔΠ) ή Αρμόδια Διεύθυνση Διαχείρισης Προμήθειας	Είναι η αρμόδια Επιχειρησιακή Μονάδα του ΟΤΕ η οποία επιλαμβάνεται και αποφασίζει για τα οικονομικά και συμβατικά θέματα του Έργου.
Παραγγελία	Είναι το έγγραφο του ΟΤΕ προς τον Εργολήπτη με το οποίο χορηγείται η εντολή εκτέλεσης εργασιών υλοποίησης του Έργου, σύμφωνα με την Σύμβαση, μέχρι συγκεκριμένου ποσού εργολαβικού ανταλλάγματος. Ο Εργολήπτης δεν δικαιούται να εκτελέσει οποιεσδήποτε εργασίες στο Έργο χωρίς προηγούμενη Παραγγελία ή και πέραν του ποσού της παραγγελίας, άλλως ο Εργολήπτης δεν δικαιούται και ο ΟΤΕ δεν υποχρεούται σε καταβολή οποιουδήποτε ποσού για οποιαδήποτε αιτία.

4.11) Σχετικά Έγγραφα

Κωδικός Εγγράφου	Τίτλος	Πρόσβαση
PL.SCDM	Πολιτική Προμηθειών	Πολιτική Προμηθειών